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(подпись)

М.П.

Приложение № 10
к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов *)
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
Генеральный директор АО "МПГЭС"

Е.В. Дюжечкин

Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный 
пункт)

город Муравленко

Наименование объекта
Замена маслянных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ 
на ПС 35/10 кВ "Константиновская"

        

Тип проекта
Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов

Вводимая мощность (в том числе прирост)

Срок ввода объекта 2017

Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату
Объект введен в эксплуатицию.

Проектная документация не требуется

1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) собственником

2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана 
(фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не 
утверждена, год утверждения, реквизиты документа)

не требуется

3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, 
утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование 
ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты 
документа **)

не требуется

Землеотвод не требуется

- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)

Исходно-разрешительная документация не требуется

- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты 
документа)

Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) не требуется

Прогнозный объем потребления топлива 0

Топливообеспечение

не требуется

Технологическое присоединение объекта к электрической сети:

- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты 
технологического присоединения к электрическим сетям)

не требуется, сробственные сети предприятия

- разработка схемы выдачи мощности

- получение технических условий на технологическое присоединение

- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ

15,104

Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО № 85-т от 
07.07.2016

Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. 0,04731233

2016 года с НДС, млн. руб.Сметная стоимость проекта в ценах

Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб. 10,95143840

в том числе

- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по 
договорам):

года с НДС, млн. руб.объем заключенного договора в ценах

% от сметной стоимости проекта

оплачено по договору, млн. руб.

освоено по договору, млн. руб.

- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому 
поставщику и по договорам):
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* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:

1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.

2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.

3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.

4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).

5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).

6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.

Руководитель организации

М.П.

100,00

10,95143840

% от сметной стоимости проекта

оплачено по договору, млн. руб.

освоено по договору, млн. руб.

10,95143840

10,95143840

- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)

года с НДС, млн. руб.объем заключенного договора в ценах

% от сметной стоимости проекта

оплачено по договору, млн. руб.

освоено по договору, млн. руб.

% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и 
поставщиками

100

в том числе

- СМР, %

- поставка основного оборудования, % 100

- разработка проектной документации и рабочей документации, %

% оплаты по объекту (предоплата) 100

всего оплачено по объекту 10,95143840

в том числе

% освоения по объекту за отчетный период 100

всего оплачено по объекту 10,95143840

Количество строительно-монтажного персонала на площадке
строительства энергообъекта

Участники реализации инвестиционного проекта:

- заказчик-застройщик

- подрядчики

- поставщики основного оборудования

ООО "Сибирьэнегоинжиниринг", Договор поставки №01-12/16 от 28.12.2016г.

Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта

- проектно-изыскательские организации

- технические агенты

- строительный персонал

- монтажный персонал

Основное оборудование
Выключатель ВР35НС-35-20/1600 УХЛ1 в комплекте с ТТ ТОЛ-(ТЛК) 0,5s/10Р-
30/30-200/5 УХЛ1 (2 шт.) и Выключатель ВР35НС-35-20/1600 УХЛ1 в комплекте 
с ТТ ТОЛ-(ТЛК) 0,5s/10Р-30/30-300/5 УХЛ1 (5 шт.) 

График поставки основного оборудования

- дата поставки

- задержки в поставке

- причины задержек

01.07.2017

Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные 
вопросы:

Фактов и событий влияющих на ход реализации проекта не выявлено

- выявленные нарушения договоров подряда,

- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,

- предписания надзорных органов,

- дефицит источников финансирования и др.,

- другое (расшифровать)

(Ф.И.О.)(подпись)

объем заключенного договора в ценах 2016 года с НДС, млн. руб.

Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
возможность реализации в установленный срок


