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     года

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

ВСЕГО

Приложение № 7.2
к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

тип 
опор

линии электропередачи

всего ПИР СМР

протя-
жен-
ность, 
км

прочие

оборудо-
вание и 
мате-
риалы

год ввода
в эксплуа-
тацию

норма-
тивный 
срок 

службы, 
лет

прочиевсего ПИР СМР

оборудо-
вание и 
мате-
риалы

прочие всего ПИР СМР

оборудо-
вание и 
мате-
риалы

генерирующие объекты

всего ПИР СМР

оборудо-
вание и 
мате-
риалы

прочие

Фактически освоено (закрыто актами 
выполненных работ), млн. руб.

год ввода
в эксплуа-
тацию

норма-
тивный 
срок 

службы, 
лет

коли-
чество
и марка 
силовых 
транс-

формато-
ров, шт.

мощ-
ность, 
МВА

год ввода
в эксплуа-
тацию

норма-
тивный 
срок 

службы, 
лет

мощ-
ность, 
МВт

тепловая 
энергия, 
Гкал/час

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)

иные 
объекты

№ № Наименование объекта * Плановой объем финансирования,
млн. руб. *

Фактически профинансировано, млн. руб.
Технические характеристики созданных объектов

подстанции

марка 
кабеля

Отклонение фактической стоимости работ 
по плановой стоимости, млн. руб.

1
Техническое перевооружение

и реконструкция
15,104 0 2,992 10,35 1,768 11,644 0 0 2,861 -0,649 1,2540,131 10,999 0,514 3,460 0,514

0 0,131

11,644 0 0,131 10,999 7 шт.

2.1
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

2,992 10,35 1,768 11,6441.1
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

15,104 0 2,861 -0,649 1,254 11,64410,999 0,514 3,460 0 0 0,131 10,999 0,514 7 шт.

1

Замена маслянных выключателей 
35 кВ на вакуумные выключатели 
35 кВ на ПС 35/10 кВ 
"Константиновская"

15,104 0 2,992 10,35 1,768 11,644 3,460 0 2,861 -0,6490 0,131 10,999 0,514 10,999 0,5141,254 11,644 0 0,131 7 шт.

1.2
Создание систем 

противоаварийной и режимной 
автоматики

1.3
Создание систем телемеханики

и связи

1.4

Установка устройств 
регулирования напряжения
и компенсации реактивной 

мощности

2 Новое строительство

2.2 Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов

за привлеченные кредитные 
ресурсы

Утверждаю
Генеральный директор АО 

Е.В. Дюжечкин


